



ПЛАН-ГРАФИК

подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг по МУП «Бутурлиновская теплосеть»

выполнено на 2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь			
				план		% вып.		план		% вып.		план		% вып.		план		% вып.		план		% вып.		план		% вып.	
				факт		факт		факт		факт		факт		факт		факт		факт		факт		факт		факт		факт	
1.	Техобслуживание котлов всего	шт	76					16		0		22		0		20		0		18		0					
2.	Ремонт теплообменников котлов	шт	3									2		0		1		0		0		0					
3.	Техобслуживание и ремонт электродвигателей	шт	130	6		0		18		0		30		0		30		0		46		0					
4.	Техобслуживание и ремонт насосного оборудования	шт	115					20		0		25		0		25		0		45		0					
5.	Техобслуживание и ремонт дымоходов и вент. каналов	шт	46					10		0		10		0		10		0		16		0					
6.	Техобслуживание и ремонт газового оборудования	шт	30					10		0		5		0		5		0		10		0					
7.	Техобслуживание и ремонт автоматики безопасности	шт	30					7		0		7		0		6		0		10		0					
8.	Ремонт и техобслуживание электрооборудования	шт	32					7		0		7		0		7		0		11		0					
9.	Ремонт и техобслуживание запорной арматуры	шт	510	10		0		100		0		100		0		100		0		100		0		100		0	
10.	Проведение контрольной опрессовки кот. оборудования	шт.	29													15		0		14		0					
11.	Госповерка приборов в ЦСМ	шт.	247					84		0		90		0		19		0		54		0					
12.	Промывка теплообменников в ТП и котлов в котельных	шт.	24					4		0		8		0		6		0		6		0					
13.	Техобслуживание и ремонт ХВО	шт.	18	10		0		8		0																	
14.	Проведение тех.учебы	шт.	55																				55				
15.	Замена ХВО котельной №2	шт.	1									1		0													
16.	Замена вводов от центрального трубопровода теплотрассы котельной №12 к МКД	п.м.	1224					400		0		400		0		424		0						180		0	
17.	Договор на завоз угля на котельную № 1	тн.	180																								
18.	Ремонт участка теплотрассы по ул. Заводская Д. 36	п.м.	34																34				0				
19.	Замена теплообменника котла КСВа-0,63 на котельной №27	шт	1					1		0						1		0		1		0					
20.	Ремонт теплообменника котла ВПТ-2,5 на котельной №16	шт	2																								
21.	Ремонт теплообменника котла КСВа-2,5 на котельной №18	шт	2									1		0						1		0					
22.	Ремонт сетевого теплообменника на котельной №16	шт	1									2		0													



Чвилев Р.С.

Директор МУП «Бутурлиновская теплосеть»